ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
1)	25-01-23	ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥನಗರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
	26-01-23	- ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ -
2)	27-01-23	ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥನಗರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
	28-01-23	- 4ನೇ ಶನಿವಾರ -
	29-01-23	- ಭಾನುವಾರ -
3)	30-01-23	ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥನಗರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
4)	31-01-23	ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಶ್ವಥನಗರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
5)	01-02-23	ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಶ್ವಥನಗರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
6)	02-02-23	ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಶ್ವಥನಗರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು

ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು (Nos)	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ (Hr)	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ (Hr)	
6	7		25-07-2023
6	6		
6	7		
6	6		
6	7		
6	7		
	40		

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
7)	03-02-23	R.R. ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
8)	04-02-23	R.R ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	05-02-23	- ಭಾನುವಾರ -
9)	06-02-23	R R ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
10)	07-02-23	ತಿಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
11)	08-02-23	ತಿಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
12)	09-02-23	ಹನುಮಾನ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
13)	10-02-23	ಹನುಮಾನ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಚ್ಚಾವರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	11-02-23	- 2ನೇ ಶನಿವಾರ -

కూలి మనుషులు (Nos)	ట్రాక్టర్ (Hr)	J.C.B (Hr)	
6	7	8	[signature]
6	6		[signature]
6	7		[signature]
6	6		[signature]
7	7		[signature]
6	6		[signature]
6	6		[signature]
43	45		

ಕ್ರಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ
14)	13-02-23	ಬೈರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
15)	14-02-23	ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
16)	15-02-23	ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
17)	16-02-23	ಕಾಟೇರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
18)	17-02-23	ಕಾಟೇರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
	18-02-23	- ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ -
~~19~~	19-02-23	- ಭಾನುವಾರ -
19)	20-02-23	ಕೆ.ಎಸ್.೭ 1ನೇ ಹಂತದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
20)	21-02-23	ಕೆ.ಎಸ್.೭ 1ನೇ ಹಂತದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು (~~Days~~ Nos)	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ (Hr)	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ (Hr)	
6	6		[signature]
6	6		[signature]
6	6		[signature]
6	7		[signature]
6	6	8	[signature]
7	6		[signature]
6	6		[signature]

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
21)	22-02-23	ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಹಳೇ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
22)	23-02-23	ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಹಳೇ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
23)	24-02-23	ದೇಶಬಂಧುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	25-02-23	4ನೇ ಶನಿವಾರ -
	26-02-23	ಭಾನುವಾರ -
24)	27-02-23	ದೇಶಬಂಧುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
25)	28-02-23	ದೇಶಬಂಧುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
26)	01-03-23	ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
27)	02-03-23	ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು

ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು (ನಂ) ~~(Days)~~	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ (Hr)	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ (Hr)	
6	7		[signature]
6	6		[signature]
6	7		[signature]
6	7		[signature]
6	6		[signature]
6	7		[signature]
6	6		[signature]

[signature]

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
71)	29-04-23	ಹನುಮಾನ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಬ್ಬುಲಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	30-04-23	- ಭಾನುವಾರ -
	01-05-23	- ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ -
72)	02-05-23	ಹನುಮಾನ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಬ್ಬುಲಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
73)	03-05-23	ಹನುಮಾನ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಬ್ಬುಲಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
74)	04-05-23	R.R ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಬ್ಬುಲಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
75)	05-05-23	R.R. ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಬ್ಬುಲಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
76)	06-05-23	R R ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಬ್ಬುಲಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
~~76)~~	07-05-23	- ಭಾನುವಾರ -
77)	08-05-23	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ... ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ...

classmate
Date ______
Page ______

ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು (NOS)	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ (Hr)	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ (Hr)	
7	7		
6	6		
6	7	8	
6			
6	6		
5	7		

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ
78)	09-05-23	ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
79)	10-05-23	ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
80)	11-05-23	ವಿಶಗಂಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
81)	12-05-23	ವಿಶಗಂಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	13-05-23	- 2ನೇ ಶನಿವಾರ -
	14-05-23	- ಭಾನುವಾರ -
82)	15-05-23	ಶಿಳ್ಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
83)	16-05-23	ಶಿಳ್ಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
84)	17-05-23	ಮುನಿಶಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು

(Nos) ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು	(Hr) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್	(Hr) ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.	
6	7	8	[signature]
6	6		[signature]
6	6		[signature]
6	7		[signature]
6	6	8	[signature]
6	6		[signature]
6	6		[signature]

44

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
85)	18-05-23	ಕಾಟಿಕೆರೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
86)	19-05-23	ಕಾಟಿಕೆರೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
87)	20-05-23	ಬೋಳುಗೋಟಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	21-05-23	- ಭಾನುವಾರ -
88)	22-05-23	ಬೋಳುಗೋಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
89)	23-05-23	ಬೇಂಕಿಬನಿಂಬುಷ್ಟ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
90)	24-05-23	ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
91)	28-12-23	ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊಚ್ಚುಲಾರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.

(NOS) ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು	(Hr) ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	(Hr) ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	
6	7		
6	6		
6	6		
6	6		
7	6		
6	7		
7	6	8	
44	44		
553	578	72	

36	40
43	45
43	43
42	46
42	46
50	50
42	44
42	41
42	45
42	45
42	45
44	44
554	578

Assistant Executive Engin
Vidyaranyapura Sub Divis
B.B.M.P, Bangalore - 97